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Die auswirkungsstärksten* Baumaßnahmen im Rheinland 2023
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Alle Angaben mit Stand vom 11.11.2022 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie go-rheinland.de/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

1 11.12.2022 23.06.2023 LEV-Chempark – Langenfeld (S 6) RE 1, RE 5, S 6 Ausbau für den Rhein-Ruhr-Express (RRX); Weiterführung der Total-/
Streckensperrungen aus 2022. Teilausfall der S 6. RE 1 und RE 5 zwischen K-Mülheim 
und Düsseldorf mit Haltausfall in D-Benrath (RE 1) bzwischen K-Mülheim (RE 5) in 
Fahrtrichtung Köln. Weiterführende Infos finden Sie in den aktuellen Meldungen auf 
Zuginfo NRW.

2 16.12.2022 19.12.2022 Remagen – Köln Hbf RE 5, RB 26,  RB 48 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik (LST); 
Ausfall des RE 5 zwischen Köln Hbf und Remagen, der RB 26 zwischen Brühl und Köln 
und der RB 48 zwischen BN-Mehlem und Köln Hbf. Die RB 30 wird über Bonn Hbf 
bis Brühl verlängert. Weiterführende Infos finden Sie in den aktuellen Meldungen auf 
Zuginfo NRW.  
Hinweis: Adventswochenende betroffen.   

3 16.12.2022 20.12.2022 Aachen Hbf / Geilenkirchen – Rheydt RE 4, RE 18, RB 20, 
RB 33

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall des RE 4 und der RB 33 zwischen 
Geilenkirchen und  Rheydt Hbf bzw. am 17./18.12. zwischen Aachen Hbf und Rheydt 
Hbf sowie Ausfall der RB 33 zwischen Lindern und Heinsberg. Darüber hinaus am 
17./18.12. Ausfall des RE 18 zwischen Aachen Hbf und Heerlen sowie der RB 20 
zwischen Aachen Hbf und Herzogenrath. Weiterführende Infos finden Sie in den 
aktuellen Meldungen auf Zuginfo NRW.  
Hinweis: Adventswochenende betroffen.

4 02.01.2023 06.01.2023 Porz-Wahn / K Frankfurter Str. – 
K Hansaring / K-Ehrenfeld

S 12, S 19, RB 25 Totalsperrung aufgrund von diversen Arbeiten an der Infrastruktur; Ausfall der S 12 
zwischen Porz-Wahn und K-Ehrenfeld, der S 19 zwischen K Frankfurter Str. und 
Köln Hbf/K-Ehrenfeld sowie der RB 25 zwischen K Frankfurter Str. und K Hansaring. 
Weiterführende Infos finden Sie in den aktuellen Meldungen auf Zuginfo NRW. 

5
02.01.2023 06.01.2023 Aachen Hbf – Stolberg Hbf – 

Langerwehe / Düren
RE 1, RE 9, RB 20, 
S 19

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall der Linien RE 1, RE 9, RB 20 und 
S 19 zwischen Aachen Hbf und Stolberg Hbf vom 02.–04.01. sowie Ausfall der Linien 
RE 1, RE 9 und S 19 zwischen Aachen Hbf und Langerwehe/Düren vom 04.–06.01. 
Weiterführende Infos finden Sie in den aktuellen Meldungen auf Zuginfo NRW. 

Die auswirkungsstärksten Baumaßnahmen im Rheinland 2023

https://wir.go-rheinland.de/medienportal/baustellen/
https://www.zuginfo.nrw/?msg=73911
https://www.zuginfo.nrw/index.html?msg=79237
https://www.zuginfo.nrw/index.html?msg=79561
https://www.zuginfo.nrw/index.html?msg=79427
https://www.zuginfo.nrw/index.html?msg=79425
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Alle Angaben mit Stand vom 11.11.2022 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie go-rheinland.de/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

6
06.01.2023 06.02.2023 (Koblenz –) Remagen – Köln Hbf RE 5, RE 12, RE 22, 

RB 24, RB 26, 
RB 48

Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen und Brückenarbeiten; An den 
Wochenenden jeweils von Freitag, 21 Uhr bis Montag, 5 Uhr Ausfall der Linien RE 12, 
RE 22 und RB 24 zwischen Euskirchen/Hürth-Kalscheuren u. Köln Messe/Deutz 
sowie Ausfall des RE 5 zwischen Köln Hbf u. Koblenz und der RB 26 zwischen Brühl 
u. Köln Hbf. Die RB 48 ist durchgängig zwischen BN-Mehlem u. Köln Hbf im Ausfall. 
Parallel finden ebenfalls im Regionalbereich Mitte der DB Netz AG Bauarbeiten statt, 
die einen Teilausfall der RB 26 zwischen Brohl und Remagen zur Folge haben. Am 
Wochenende 21./22.01. kommt es tagsüber (je 8:00–16:00 Uhr) zur Erweiterung der 
Totalsperrung bis Roisdorf.

7
09.01.2023 27.01.2023 BN-Mehlem / Hürth-Kalscheuren – 

Köln Hbf / Köln Messe/Deutz
RE 12, RB 48 Streckensperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen und Brückenarbeiten; 

Wochentags ist, u.a. aufgrund der Sperrung von zwei von vier Gleisen zwischen Köln Hbf 
und Hürth-Kalscheuren, der RE 12 zwischen Euskirchen und Köln Messe/Deutz im 
Ausfall und bei den Linien RE 5 und RB 26 kommt es aufgrunddessen zu wechselnden 
Fahrzeiten auf dem Regelweg und Brechen der Linien in Remagen. Die RB 48 ist 
durchgängig zwischen BN-Mehlem u. Köln Hbf im Ausfall. Bitte beachten Sie Hinweise 
zu Baumaßnahmen im Bereich Mitte und deren Folgen unter Baumaßnahme Ziffer 7.

8
17.02.2023 20.02.2023 Geilenkirchen – Lindern (– Rheydt Hbf) RE 4, RB 33 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall des RE 4 und der RB 33 zwischen 

Geilenkirchen und Lindern bzwischen am 18./19.02. zwischen Geilenkirchen und 
Rheydt Hbf. Hinweis: Karnevalswochenende betroffen.

19 21.02.2023 24.02.2023 Niederdollendorf – Rhöndorf RE 8, RB 27 Totalsperrung aufgrund von Weichenerneurung; Ausfall des RE 8 und der RB 27 
zwischen Niederdollendorf und Rhöndorf.

10
24.02.2023 03.03.2023 Aachen Hbf – Stolberg Hbf – 

Langerwehe / Düren
RE 1, RE 9, RB 20, 
S 19

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall der Linien RE 1, RE 9, RB 20 und 
S 19 zwischen Aachen Hbf und Stolberg Hbf vom 24.–28.02., respektive Ausfall der 
Linien RE 1 und S 19 zwischen Aachen Hbf und Langerwehe sowie Ausfall des RE 9 
zwischen Aachen Hbf und Düren vom 28.02.–03.03.

https://wir.go-rheinland.de/medienportal/baustellen/
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Alle Angaben mit Stand vom 11.11.2022 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie go-rheinland.de/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

11
03.03.2023 06.03.2023 Remagen – Köln Hbf RE 5, RB 26, RB 30, 

RB 48
Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen; vsl. Ausfall des RE 5 und der 
RB 26 zwischen Brühl und Roisdorf sowie Ausfall der RB 48 zwischen BN-Mehlem und 
Köln Hbf. Weiterhin finden die parallelen Bauarbeiten im Bereich Mitte statt, die einen 
Inselbetrieb zwischen Remagen und Roisdorf erfordern. Darüber hinaus fällt die RB 30 
zwischen Bonn Hbf und Remagen aus.

12
06.03.2023 17.03.2023 BN-Mehlem – Hürth-Kalscheuren – 

Köln Hbf / Köln Messe/Deutz
RE 5, RE 12, RE 22, 
RB 24, RB 26, 
RB 48

Einschränkungen aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen; Wochentags zwischen 5 
und 21 Uhr Streckensperrung einzelner Gleise zwischen Köln Hbf und Köln West. 
Auswirkungen vsl. nicht so massiv wie im Januar/Februar, jedoch noch nicht gänzlich 
abzuschätzen. Im Anschluss (17.–31.03.) nächtliche Totalsperrung mit diversen 
Zugausfällen.

13
10.03.2023 13.03.2023 (Remagen –) Hürth-Kalscheuren – 

Köln Hbf
RE 5, RB 26, RB 30 Streckensperrung aufgrund von Arbeiten an der Oberleitung (Bf Remagen stromlos). 

Betriebskonzepte für die einzelnen Linien werden noch erarbeitet. Vsl. Ausfall der 
elektrisch betriebenen Linien rund um Bonn; RB 30 verkehrt planmäßig.

14
04.03.2023 26.03.2023 Aachen Hbf – Kohlscheid / 

Herzogenrath
RE 4, RE 18, RB 20, 
RB 33

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall an vier Wochenenden (je Sa/So) 
des RE 4 und der RB 33 zwischen Aachen Hbf und Kohlscheid sowie Ausfall des RE 18 
und der RB 20 zwischen Aachen Hbf und Herzogenrath. Bitte beachten Sie zeitgleiche 
Sperrung am 11./12. sowie 18./19.03. zwischen Aachen Hbf und Langerwehe / Düren.

15
11.03.2023 
18.03.2023 
15.04.2023

12.03.2023 
19.03.2023 
16.04.2023

Aachen Hbf – Langerwehe / Düren RE 1, RE 9, S 19 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall je Sa/So der Linien RE 1 und 
S 19 zwischen Aachen Hbf und Langerwehe sowie des RE 9 zwischen Aachen Hbf und 
Düren. Bitte beachten Sie zeitgleiche Sperrung am 11./12. sowie 18./19.03. zwischen 
Aachen Hbf und Kohlscheid / Herzogenrath.

16
31.03.2023 14.04.2023 Porz-Wahn / K Frankfurter Str. – 

K-Ehrenfeld / K Hansaring
S 12, S 19, RB 25 Totalsperrung; Ausfall der S 12 zwischen Porz-Wahn und K-Ehrenfeld, der S 19 zwischen 

K Frankfurter Str. und Köln Hbf/K-Ehrenfeld sowie der RB 25 zwischen K Frankfurter 
Str. und K Hansaring.

17
07.04.2023 11.04.2023 Overath – Engelskirchen RB 25 Streckensperrung aufgrund von Brückenarbeiten; vsl. Ausfall der RB 25 zwischen 

Overath und Engelskirchen. Hinweis: Osterwochenende betroffen.

https://wir.go-rheinland.de/medienportal/baustellen/
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Alle Angaben mit Stand vom 11.11.2022 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie go-rheinland.de/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

18
21.04.2023 05.05.2023 Horrem – Düren S 19 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall der S 19 zwischen Horrem und 

Düren.

19 25.04.2023 03.05.2023 Geilenkirchen – Lindern RE 4, RB 33 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall des RE 4 und der RB 33 zwischen 
Geilenkirchen und Lindern. In den Nächten 01./02. und 02./03.05. sowie tagsüber am 
03.05. Verlängerung des Ausfallabschnitts bis Rheydt Hbf.

20 03.05.2023 12.05.2023 Hückelhoven-Baal – Rheydt Hbf RE 4, RB 33 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an Lärmschutzanlagen; Vom 03.–08.05. tagsüber 
Ausfall des RE 4 und der RB 33 zwischen Hückelhoven-Baal und Rheydt Hbf (am 03.05. 
zwischen Geilenkirchen und Rheydt Hbf). Im Anschluss (09.–12.05.) Wechsel der 
Betriebsweise auf Gleiswechselbetrieb mit geringfügigeren Auswirkungen (noch nicht 
bekannt). Darüber hinaus vom 12.-16.05. nächtlicher Gleiswechselbetrieb sowie Ausfall 
des HVZ-Verstärkers der RE 4 zwischen Aachen Hbf und Rheydt Hbf.

21
13.05.2023 22.05.2023 Mechernich – Kall RE 12, RE 22, 

RB 24
Totalsperrung aufgrund von Kabelarbeiten; vsl. Ausfall des RE 12, RE 22 und der RB 24 
an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden.

22
02.06.2023 
09.06.2023 
21.07.2023 
28.07.2023

05.06.2023 
12.06.2023 
24.07.2023 
31.07.2023

Euskirchen – Satzvey RE 12, RE 22, 
RB 24

Totalsperrung aufgrund von Arbeiten am Bahnübergang; vsl. Ausfall des RE 12, RE 22 
und der RB 24 an insgesamt vier Wochenenden.

23
21.06.2023 16.10.2023 (Rösrath –) Overath – Engelskirchen 

(– Dieringhausen)
RB 25 Streckensperrung aufgrund von Brücken- und Bahnsteigarbeiten; vsl. Ausfall der 

RB 25 zwischen Overath und Engelskirchen über den gesamten Zeitraum hinweg. 
Darüber hinaus zu Beginn der Maßnahme, vom 21.06.–09.08. (teilweise Erweiterung 
nachts), Ausfall zwischen Rösrath und Engelskirchen sowie zum Ende der Maßnahme, 
vom 30.09.–14.10. Ausfall zwischen Overath und Dieringhausen. Im Anschluss der 
Hauptbaumaßnahme kommt es aufgrund nachgelagerter Bahnsteigarbeiten vom 15.10.–
29.10. zum Haltausfall Ründeroth sowie vom 29.10.–05.11. zu weiteren nächtlichen 
Ausfällen zwischen Engelskirchen und Dieringhausen. Im November (18.–20.11.) kommt 
es dann abermals wegen nachgelagerter Brückenarbeiten zu einem Ausfall zwischen 
Overath und Engelskirchen.

https://wir.go-rheinland.de/medienportal/baustellen/
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Alle Angaben mit Stand vom 11.11.2022 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie go-rheinland.de/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

24
23.06.2023 18.08.2023 K-Mülheim – Düsseldorf Hbf RE 1, RE 5, S 6 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen; Vom 23.06.–28.07. Teilausfall der 

S 6 zwischen K-Mülheim und Düsseldorf Hbf sowie des RE 1 zwischen K-Mülheim und 
Düsseldorf im Streckenwechsel (vsl. Haltausfall). Ab dem 28.07. RE 5 im Teilausfall zwischen 
K-Mülheim und Düsseldorf Hbf sowie RE 1 in Umleitung via Opladen. Im Anschluss (18.08.–
15.09.) diverse nächtliche Bauzustände mit weiteren Teilausfällen (S 6).

25
30.06.2023 21.07.2023 Aachen Hbf – Eschweiler Hbf – 

Langerwehe / Düren
RE 1, RE 9, RB 20, 
S 19

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall der Linien RE 1 und S 19 zwischen 
Aachen Hbf und Langerwehe sowie Ausfall des RE 9 zwischen Aachen Hbf und Düren 
über den gesamten Zeitraum. Ausfall der RB 20 zwischen Aachen Hbf und Stolberg Hbf 
vom 30.06.–14.07. Hinweis: Sommerferien betroffen.

26
03.07.2023 07.07.2023 Bonn Hbf – Meckenheim (– Rheinbach) S 23 Totalsperrung aufgrund von Weichenerneuerung; Ausfall der S 23 zwischen Bonn Hbf 

und Meckenheim bzwischen Rheinbach. Anmerkung: Eine teilweise publik gewordene 
Totalsperrung vom 22.06. bis 04.08.2023 wurde abgesagt und wird in den Folgejahren 
realisiert.

27
03.07.2023 14.07.2023 Köln Messe/Deutz – K-Mülheim diverse Linien Streckensperrung aufgrund von Weichenerneuerung; Streckensperrung einzelner Gleise 

zwischen Köln Messe/Deutz und K-Mülheim. Auswirkungen noch nicht abschließend 
bekannt, jedoch ist mit diversen Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen.

28
03.07.2023 14.07.2023 Horrem / Köln Hbf – Köln Messe/

Deutz
RE 22, RB 24, 
RB 38

Streckensperrung aufgrund von Weichenerneuerung; Teilausfall des RE 22 und der 
RB 24 zwischen Köln Hbf und Köln Messe/Deutz sowie der RB 38 zwischen Horrem und 
Köln Messe/Deutz. Die Linien RE 8, RE 9 und RB 48 in Umleitung via Südbrücke. RE 12 
in Umleitung via Köln West u. K-Nippes. Alle Zusatzfahrten im Berufsverkehr im Ausfall.

29 14.07.2023 28.07.2023 Euskirchen – Köln Messe/Deutz 
BN-Mehlem – Köln Hbf

RE 12, RB 48 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen und Bahnsteigarbeiten; Ausfall 
des RE 12 zwischen Euskirchen und Köln Messe/Deutz sowie der RB 48 zwischen BN-
Mehlem und Köln Hbf. RE 5, RE 22, RB 24, und RB 26 in Umleitung sowie zusätzlich 
Haltausfall Köln Süd und West bei dem RE 22.

30
05.08.2023 12.08.2023 (Horrem –) Sindorf – Düren S 19 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Vsl. Ausfall der S 19 zwischen Horrem und 

Düren.

https://wir.go-rheinland.de/medienportal/baustellen/
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Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

31
29.09.2023 03.10.2023 Erftstadt – Köln Messe/Deutz RE 12, RE 22, 

RB 24
Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen; Vsl. Ausfall der Linien RE 12, 
RE 22 und RB 24 zwischen Erftstadt und Köln Messe/Deutz. Im Anschluss vom 03.10. – 
23.11. weitere Bauarbeiten mit Auswirkungen auf die Regelfahrzeiten und zusätzlichen 
Zugausfällen.

32
29.09.2023 15.10.2023 Köln Messe/Deutz / Horrem – Berg-

heim (Erft)
RB 38 Streckensperrung aufgrund von Gleiserneuerung; Ausfall der RB 38 zwischen Köln 

Messe/Deutz bzwischen Horrem und Bergheim (Erft).  
Hinweis: Herbstferien betroffen.

33
13.10.2023 30.10.2023 Remagen – Köln Hbf RE 5, RE 12, RE 22, 

RB 24, RB 26, 
RB 30, RB 48

Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen sowie Brücken- und 
Bahnsteigarbeiten; An den Wochenenden jeweils von Freitag, 21 Uhr bis Montag, 5 Uhr 
Ausfall der Linien RE 12, RE 22 und RB 24 zwischen Hürth-Kalscheuren u. Köln Messe/
Deutz sowie Ausfall der Linien RE 5 und RB 26 zwischen Brühl u. Köln Hbf. RB 48 im 
Ausfall zwischen BN-Mehlem u. Köln Hbf sowie Ausfall der RB 30 zwischen Bonn Hbf 
und Remagen. Hinweis: Parallel laufende Bauarbeiten im Regionalbereich Mitte der DB 
Netz AG Bauarbeiten  zwischen Brohl u. Sinzig.

34 03.11.2023 10.11.2023 Köln-Worringen – Norf RE 6, RE 7, S 11 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen; vsl. Ausfall der Linien RE 6, RE 7 
und S 11 zwischen Köln-Worringen und Neuss.

35
10.11.2023 17.11.2023 Aachen Hbf – Langerwehe / Düren RE 1, RE 9, RB 20, 

S 19
Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall der Linien RE 1 und S 19 zwischen 
Aachen Hbf und Langerwehe, des RE 9 zwischen Aachen Hbf und Düren sowie der 
RB 20 zwischen Aachen Hbf und Stolberg Hbf.

36
12.11.2023 24.11.2023 Köln Messe/Deutz – Köln Frankfurter 

Str. / 
Troisdorf

S 12, S 19, RB 25 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Betroffen sind S-Bahn und 
Fernverkehrsgleise zwischen den SPNV-Halten Köln Messe/Deutz und K Steinstr./Porz/
Troisdorf bzwischen K Frankfurter Str.; vsl. Umleitungen der RE-Verkehre und Ausfall der 
S-Bahn-Verkehre. Auswirkungen jedoch noch nicht final bekannt.

37
17.11.2023 27.11.2023 Geilenkirchen – Hückelhoven-Baal  

(– Rheydt Hbf)
RE 4, RB 33 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall des RE 4 und der RB 33 zwischen 

Geilenkirchen und Hückelhoven-Baal bzwischen vom 21.–23.11. zwischen Geilenkirchen 
und Rheydt Hbf. Im Anschluss nächtliche Totalsperrung vom 28.11.–08.12. mit Ausfall 
der Linien RE 4 und RB 33 zwischen Hückelhoven-Baal und Rheydt Hbf.

https://wir.go-rheinland.de/medienportal/baustellen/
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50667 Köln 
Telefon: 0221 / 20 80 8 - 0 
E-Mail: info@go-rheinland.de

Alle Angaben mit Stand vom 11.11.2022 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie go-rheinland.de/baustellen

https://wir.go-rheinland.de/medienportal/baustellen/
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